



**Commune  
d'Ohey**



## **Rapport sur l'état d'avancement de l'Opération de Développement Rural de la commune d'Ohey – 2016**

Rapport annuel d'activité 2016



## ***Table des matières***

1. Situation générale de l'opération .....	3
1.1. Personnes de contact.....	3
1.2. Situation actuelle.....	3
2. Avancement physique et financier .....	4
2.1. Aménagement de cœur de village d'Evelette .....	4
2.2. Réseau de chaleur.....	6
2.3. VICIGAL .....	8
3. Rapport comptable.....	10
4. Bilan de la CLDR.....	10
5. Programmation à 3 ans .....	11
ANNEXE 1 : Situation générale de l'opération .....	12
ANNEXE 2 : Tableau détaillant l'avancement physique et financier d'un projet en phase d'exécution de travaux.....	31
ANNEXE 3 : Tableau rapport comptable et fonctionnement d'un projet terminé (décompte final < 10 ans).....	33
ANNEXE 4 : Rapport de la commission locale de développement rural.....	34
ANNEXE 5 : Programmation dans les trois ans avec recherche des moyens financiers.....	36

## Rapport sur l'état d'avancement de l'opération de Développement Rural de la commune d'Ohey pour l'année 2016

### 1. Situation générale de l'opération

#### 1.1. Personnes de contact

<b>Echevine en charge du Développement territorial</b>	Françoise Ansay – francoise.ansay@ohey.be - 0478/228060
<b>Agent relais PCDR</b>	Mélissa Deprez – chargée de mission animations territoriales – melissa.deprez@ohey.be – 085/824474
<b>Rédaction du Rapport d'activité</b>	Mélissa Deprez – chargée de mission animations territoriales – melissa.deprez@ohey.be – 085/824474
<b>Directeur général</b>	François Migeotte - francois.migeotte@ohey.be - 085/824450
<b>Directeur financier</b>	Jacques Gauthier - jacques.gautier@ohey.be - 085/824461
<b>Date d'Approbation</b>	Rapport d'activités approuvé par le Collège communal d'Ohey en date du 27 mars 2017

#### 1.2. Situation actuelle

Plusieurs projets faisant l'objet d'une demande de subside Développement Rural sont en cours de réalisation :

<b>Nom du projet</b>	<b>Stade du projet</b>
Aménagement du cœur de village d'Evelette	Convention réalisation
Réseau de chaleur	Convention faisabilité
Vicigal – Création d'une dorsale de mobilité douce au cœur du Condroz Namurois	Convention-exécution transcommunale

D'autres actions, ne demandant pas de subsides DR ont déjà été mise en œuvre ou se poursuivent.

Les différentes fiches misent en place sont abordées dans le tableau repris en annexe 1 (Projets réalisés, en cours, en attente, abandonnés et initiatives nouvelles).

## 2. Avancement physique et financier

Depuis l'approbation du PCDR par le Gouvernement Wallon en date du 21 décembre 2012, trois projets ont fait l'objet d'une demande de subside Développement Rural.

Intitulé	Stade	Numéro de visa
Aménagement global du site situé au cœur du village d'Evelette : rénovation et réaffectation de la salle Isbanette et de la Tourette en maison de village et aménagement de la petite place, « le Coin des Macrales » en espace intergénérationnel de rencontre et de loisirs	Convention faisabilité 2013 (signée le 9 janvier 2014)	Visa 13/24924 du 13/12/2013
	Convention réalisation 2016 (signée le 31 mai 2016)	Visa 1614597 du 23/05/2016
Mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie pour les bâtiments communaux au centre d'Ohey (phase1) et valorisation des ressources locales, extension à des privés (phase 2)	Convention faisabilité 2015 (signée le 11 avril 2016)	Visa 1613032 du 25/03/2016
VICIGAL – Création d'une dorsale de mobilité douce au cœur du Condroz Namurois	Convention-exécution transcommunale 2016 (signée le 9 décembre 2016)	Visa 1621595 du 7/12/2016

### 2.1. Aménagement de cœur de village d'Evelette : Avancement physique en 2016 :

14 mars 2016	Approbation par le Conseil communal de la convention réalisation 2016 - Aménagement global du cœur du village d'Evelette
31 mai 2016	Réception de l'approbation du projet définitif de la DGO3
13 juin 2016	Réception de la convention-réalisation 2016 signée par le Ministre et autorisation de procéder à la mise en adjudication des travaux dans un délai de 12 mois à partir du 13 juin 2016
18 juillet 2016	Avis du Collège communal sur la proposition (formulée par la FRW) de statuts du futur comité de gestion de la Maison de village d'Evelette, du ROI, et de la convention entre la commune et la futur asbl de gestion
24 octobre 2016	Lancement de la procédure visant l'attribution du marché « aménagement du cœur de village d'Evelette » par adjudication ouverte
21 novembre 2016	Avis favorable du Collège communal sur la proposition revue de statuts et convention à soumettre au GT restreint « Maison de village d'Evelette »
5 décembre 2016	Avis de marché rectificatif et modification de la date limite de remise des offres
5 décembre 2016	Décision du Collège communal de réaliser un inventaire amiante de la salle Isbanette et de la Tourette avant réalisation des travaux
15 décembre 2016	Envoi à la DGO3 de la déclaration de créance concernant la provision de 5% du montant de la subvention soit 26.700€

### **Avancement financier en 2016 :**

En date du 9 janvier 2014, la commune d'Ohey a reçu la convention-faisabilité signée par le Ministre. Le montant à engager de 26700 € concernant la provision pour l'étude du projet porte le numéro de visa 13/24924 et est daté du 13 décembre 2013.

Cette provision de 26.700 € a été reçue en date du 23/01/2017, après approbation du projet définitif par l'Administration.

Dans le cadre de la convention réalisation 2016, le montant à engager de 534.421,13€ porte le numéro de visa 1314597 du 23/05/2016 (comme faire programme financier détaillé dans le tableau ci-dessous)

<b>PROJET</b>	<b>Assiette de la subvention</b>	<b>PART DEVELOPPEMENT RURAL</b>		<b>PART COMMUNALE</b>	
<b>Aménagement global du cœur de village d'Evelette</b>					
tranche 1 (80% DR)	500.000,00 €	80 %	400.000,00 €	20 %	100.000,00 €
tranche 2 (50% DR)	322.242,26 €	50%	161.121,13 €	50%	161.121,13 €
Hors DR (école)	10.500,27 €	0%	0,00 €	100%	10.500,27 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>832.742,53 €</b>		<b>561.121,13 €</b>		<b>271.621,40 €</b>

<b>PARTICIPATION REGION WALLONNE</b>	<b>561.121,13 €</b>
Montant déjà engagé en convention-faisabilité du 15/01/2014 - Visa n°13/24924 du 13/12/2013	<b>26.700,00 €</b>
Montant à engager Imputation sur l'article 63.06.12 - Visa n°1614597 du 23/05/2016	<b>534.421,13 €</b>

L'auteur de projet désigné le 4 août 2014, a débuté sa mission et conformément au cahier spécial des charge, a facturé ses honoraires suivant la répartition suivante :

<b>Forfait en euros, hors TVA</b>	<b>%</b>	<b>Montant HTVA</b>	<b>TVA 21%</b>	<b>Montant TVAC</b>	<b>Date d'exécution du paiement</b>
<b>57.728 €</b>					
À l'approbation de l'avant-projet	10%	5.772,80€	1.212,29€	6.985,09€	18/11/2014
Au dépôt du permis d'urbanisme	20%	11.545,60 €	2.424,58€	13.970,18€	26/01/2015
A l'approbation du projet définitif	20%	11.545,60 €	2.424,58€	13.970,18€	29/07/2016
Remise du rapport d'adjudication	10%	5.772,80€	1.212,29€	6.985,09€	13/03/2017
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, répartis en trois tranches de 10%	30%				
10% (le solde) après établissement du décompte final qui suit la réception provisoire des travaux réalisés d'après sa conception	10%				
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>				

Ces différents montants ont été payés à l'auteur de projet par la commune d'Ohey.

## 2.2. Réseau de chaleur

### Avancement physique en 2016:

3 mars 2016	Accord de principe du Ministre sur le subventionnement pour les premiers frais d'étude et de réalisation du projet de réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie
19 avril 2016	Réception de la convention-faisabilité 2016 « Création d'un réseau de chaleur » signée par le Ministre
23 mai 2016	Modification du cahier des charges passé avec Polytech (avenant 1) afin d'intégrer les exigences du développement rural - Approbation de l'avenant 1 par le Conseil
14 juillet 2016	Envoi des pièces justificatives du dossier d'attribution du marché d'auteur de projet à la DGO3
11 août 2016	Accusé réception du dossier d'attribution du marché d'auteur de projet par la DGO3
19 septembre 2016	Choix des options par le Collège communal
1 décembre 2016	Réception de l'avant-projet de réseau de chaleur du bureau d'étude Polytech

### Avancement financier en 2016:

En date du 11 avril 2016, la commune d'Ohey a reçu la convention-faisabilité signée par le Ministre. Le montant à engager de 28.881,51€ concernant la provision pour l'étude du projet porte le numéro de visa 1613032 et est daté du 25/03/2016.

La provision de 28.881,51€ prévue dans la convention-faisabilité sera demandée après approbation du projet définitif par l'Administration, comme stipulé dans le courrier reçu du SPW-DGO3 du 21 avril 2016.

	TOTAL (TFC)	Développement Rural		Autre PS : UREBA		COMMUNE	
		Taux	Intervention	Taux	Intervention	Taux	Intervention
<b>Travaux :</b>							
Partie DR à 80,00 % :	257.488,00	80,00%	205.990,40	0,00%	0,00	20,00%	51.497,60
Partie DR à 71,43 % :	242.512,00	71,43%	173.226,32	8,57%	20.783,28	20,00%	48.502,40
Partie DR à 50,00 % :	332.758,00	50,00%	166.379,00	15,00%	49.913,70	35,00%	116.465,30
Partie DR à 0,00 % :	12.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.100,00
<b>Honoraires et frais :</b>							
Partie DR à 50,00 % :	64.069,07	50,00%	32.034,54	0,00%	0,00	50,00%	32.034,54
Partie DR à 0,00 % :	930,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	930,93
<b>TOTAL EURO (TFC)</b>	<b>909.858,00</b>		<b>577.630,26</b>		<b>70.696,98</b>		<b>261.530,76</b>

Le coût global est estimé à 909.858,00 €.

Le montant global estimé de la subvention est de 577.630,26 €

La provision est fixée à 5 % du montant de la subvention portant sur le coût total estimé du projet, soit au montant de 28.881,51 €.

L'auteur de projet a été désigné le 30 décembre 2009 et un avenant au marché a été approuvé par le Conseil communal du 23 mai 2016 afin de répondre aux exigences du Développement Rural. L'auteur de projet a débuté sa mission et conformément au cahier spécial des charge, a facturé ses honoraires suivant la répartition reprise dans le tableau ci-dessous.

<b>Tableau reprenant le cout de l'étude et du suivi des travaux</b>					
<b>Marché d'étude d'équipements en vue de la réalisation d'un réseau de chaleur communal - Polytech</b>	<b>Pourcentage</b>	<b>Montant HTVA</b>	<b>TVA 21%</b>	<b>Montant TVAC</b>	<b>Date d'exécution du paiement</b>
Notification du marché	20%	5.900€	1.239€	7.139€	17.847,50€ payé le 17/01/2012 → ce montant ne sera pas subsidié par le DR car date d'avant la signature de la convention faisabilité 2015 (signée le 11 avril 2016)
Notification de réception (ou d'approbation) de « l'avant-projet »	30%	8.850€	1.858,5€	10.708,5€	
Notification de réception (ou d'approbation) du « projet définitif »	20%	5.900€	1.239€	7.139€	
Suivi de la mise en œuvre du projet	15%	4.425€	929,25€	5.354,25€	
Le solde (15 %) est exigible à la réception des travaux	15%	4.425€	929,25€	5.354,25€	
<b>Sous-total</b>		<b>29.500€</b>	<b>6.195€</b>	<b>35.695€</b>	
<b>Avenant 1-- Polytech</b>	<b>N° poste</b>	<b>Montant HTVA</b>	<b>TVA 21%</b>	<b>Montant TVAC</b>	<b>Date d'exécution du paiement</b>
Fourniture de l'avant-projet corrigé	1	3.000€	630€	3630€	03/10/2016
Après corrections apportées à l'avant-projet	2	1.250€	262,5€	1512,5€	En 2017
Après réalisation des 4 présentations	3	1.500€	315€	1815€	En 2017
Après réalisation de l'essai de sol	4	800€	168€	968€	03/10/2016
<b>Sous-total</b>		<b>6.550€</b>	<b>1.375,5€</b>	<b>7.925,5€</b>	
<b>Total</b>		<b>36.050€</b>	<b>7.570,5€</b>	<b>43.620,5€</b>	

## 2.3. VICIGAL

### Avancement physique en 2016:

Etude de faisabilité par le GAL afin notamment d'analyser les revêtements les plus appropriés et d'établir un budget estimatif du projet.	
5 septembre 2016	Le Collège communal décide de lancer en association avec les Collèges communaux de Gesves et d'Assesse, le processus d'introduction d'une demande de convention en développement rural pour le projet transcommunal « Vicigal – Création d'une dorsale de mobilité douce au cœur du Condroz Namurois »
26 septembre 2016	Inter CLDR (Assesse-Gesves-Ohey) accord de la CDLR moyennant certaines recommandations et points d'attention
26 septembre 2016	Le Collège communal prend acte et émet des remarques concernant la proposition de convention entre les communes partenaires du projet et marque son accord pour que la Commune de Gesves soit la commune pilote pour les marchés publics relatifs au projet Vicigal.
29 septembre 2016	Réunion de coordination du projet transcommunal Vicigal
17 octobre 2016	Le Collège communal marque son accord de principe sur l'approbation du projet de convention entre les communes partenaires du projet Vicigal.
17 octobre 2016	Le Collège communal marque son accord de principe sur la simulation budgétaire proposée par le GAL (195.800,28€ de part communal) et sur la proposition de convention-exécution proposé par la DGO3
10 novembre 2016	Accord de principe du Ministre sur le subventionnement du projet transcommunal Vicigal
30 novembre 2016	Signature de l'Arrêté ministériel octroyant une subvention de 97.286€ à la commune d'Ohey pour la création d'une piste cyclo-pédestre par le Ministre de la Mobilité et des Transports.
2 décembre 2016	Signature de l'Arrêté ministériel octroyant une subvention de 5.180€ pour la sécurisation de voiries communales en vue de réaliser une voie verte par le Ministre des Pouvoirs locaux.
9 décembre 2016	Signature de la convention « Développement rural » par le Ministre en charge du Développement Rural.
22 décembre 2016	Le Conseil communal approuve la convention « Développement rural » et la convention entre les communes partenaires.
23 décembre 2016	Notification à la Commune de la convention « Développement rural » signée

### **Avancement financier en 2016:**

En date du 9 décembre 2016, la commune d'Ohey a reçu la convention-exécution transcommunale 2016 signée par le Ministre. Le montant à engager de 666.845,28€ concernant la provision pour l'étude du projet porte le numéro de visa 1621595 et est daté du 07/12/2016.

FP intercommunale « Vicigal, création du voie verte au cœur du Condroz namurois » Commune Ohey	TOTAL (TFC)	Développement rural	
		Taux	Intervention
Acquisition :			
Partie DR à 90 %	42.205,56	90 %	37.985,00
Travaux :			
Partie DR + Pouvoirs locaux :	457.794,44	89 %	406.835,00
Partie DR + Mobilité (Di Antonio) :	353.866,06	50 %	176.933,03
Financement DGO1 :	34.200,00	0 %	0,00
Apport propre communal :	15.534,90	0 %	0,00
Honoraires et frais :			
Partie DR :	90.184,50	50 %	45.092,25
Partie DGO1 :	5.526,10	0 %	0,00
Total euro (TFC)	999.311,57		666.845,28

Le coût global du projet transcommunal est estimé à 3.341.664,88 €.

Le coût de la partie du projet se rapportant à la commune d'Ohey est estimé à 999.311,57 €

En 2016, il n'y a pas eu d'avancement au niveau financier pour le projet du VICIGAL étant donné que l'accord de principe du Ministre sur le subventionnement a été reçu le 9 décembre 2016.

### 3. Rapport comptable

#### **Projet d'aménagement de cœur de village d'Evelette :**

Etant donné que le projet d'aménagement du cœur de village d'Evelette en est au stade de la Convention-réalisation et qu'il n'est pas encore terminé, il n'y a pas lieu de faire un rapport comptable à ce stade.

#### **Projet de réseau de chaleur :**

Etant donné que le projet de réseau de chaleur en est au stade de la Convention-faisabilité, il n'y a pas lieu de faire un rapport comptable à ce stade.

#### **Projet de VICIGAL :**

Etant donné que le projet de VICIGAL en est au stade de la Convention-exécution, il n'y a pas lieu de faire un rapport comptable à ce stade.

### 4. Bilan de la CLDR

En 2016, la CLDR a suivi de front 3 conventions DR et a marqué son accord pour l'introduction d'une demande auprès du Ministre compétent pour une 4<sup>ème</sup> convention en 2017. L'aménagement d'une maison de village, d'un réseau de chaleur, de cheminement doux transcommunal, d'une zone humide... Les projets sont variés, tant au niveau de la forme que du fond !

Les membres de la commission ont également eu l'occasion d'aller sur le terrain et de visiter de nouveaux logements publics. Par ailleurs, ils ont suivi l'avancement de quelques autres projets du PCDR (hors convention).

Les différents groupes de travail (mis en place par la CLDR) actifs durant l'année 2016 sont :

- Le groupe de travail « Aménagement du cœur de village d'Evelette »
- Le groupe de travail « Sécurité routière »
- Le groupe de travail « Indépendants »

Le bilan complet de la CLDR se trouve en annexe 4 et reprend les activités de la CLDR durant l'année 2016.

## 5. Programmation à 3 ans

Les futurs projets pour lesquels la commune envisage une demande de convention sont les suivants :

	<b>Numéro et intitulé du projet</b>
2017	<u>Projet en cours</u> Fusion de la fiche 17, lot 1 et fiche10, lot 3 <b>Aménagement global du site situé au cœur du village d'Evelette ; rénovation et réaffectation de la salle Isbanette et de la Tourette en maison de village et aménagement de la petite place, « le Coin des Macrales » en espace intergénérationnel de rencontre et de loisirs »</b>
	<u>Projet en cours</u> <b>Fiche projet intercommunale Gesves-Ohey-Assesse-Yvoir : « VICIGAL, création d'une voie verte au cœur du Condroz namurois »</b> Convention-exécution transcommunale
	<u>Projet en cours</u> Fiche 5, lot 1 : <b>Mise en place d'un réseau de Chaleur sur chaufferie bois pour les bâtiments communaux et bâtiments voisins à Ohey</b> Convention-réalisation
	Fiche 10, lot 1 : <b>Préservation d'une zone humide et aménagement d'un espace vert public à Libois</b> Convention-faisabilité
	Fiche 2, lot 1 : <b>Entretien, promotion des voies lentes, remise en état communication vicinales</b> * Aménagement de quatre chemins de liaison (2 à Evelette, 1 à Ohey et 1 entre Perwez à Haillot) Convention-faisabilité
	Fiche 16, lot 2 : <b>Acquisition de terrains et/ou bâtiments, construction et/ou rénovation de bâtiments pour diversifier l'offre de logements publics</b> Convention- acquisition
2018	Fiche 1, lot 1 : <b>Aménagements légers de sécurité routière (phase 1), réalisation d'un PCM (phase 2)</b> * Aménagement de la rue des Tilleuls et environs (périmètre à définir). ➤ Fiche-projet générique, à phaser Convention-faisabilité
	Fiche 19, lot 2 : <b>Construction de logements intergénérationnels et "tremplin" sur le site des Essarts communaux à Haillot</b> Convention-faisabilité
2019	Fiche 18, lot 2 : <b>Construction de bâtiments publics (atelier rural ou hall relais) à louer à des entreprises en phase de démarrage ou de développement de leurs activités</b> Convention-faisabilité

## ANNEXE 1 : Situation générale de l'opération

### 1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 0	4	Poursuite de la valorisation de la Pierre du Diable à Haillot	10400€	Commune/ Province de Namur
Lot 0	6	Acquisition de la salle Isbanette	85500 € TVAC	Fonds propres commune
Lot 0	9	Traitement des eaux chargées en phytosanitaires par procédé biologique (biofiltres)	2000 €	Fonds propres commune et mise en place d'un subside pour les agriculteurs de 2500€
Lot 0	10	Actualisation permanente du site internet communal « portail local »		
Lot 3	5	Elaboration d'une charte sur la vie en milieu rural	/	/

### 2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro projet et intitulé du projet	Stade d'avancement du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
<b>Lot 0</b>	<b>Fiche 2</b> : Aménagement de 3 logements sociaux dans l'ancienne école de Jallet	<u>2016</u> : fin des travaux et inauguration novembre 2016 – mise en gestion des logements par le SLSP Logis andennais début 2017	450000€	Région Wallonne (Ancrage), Commune
	<b>Fiche 12</b> : Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de plantation le long des voiries	<u>2016</u> : Poursuite de l'entretien des arbres et haies plantés sur toute l'entité d'Ohey dans le cadre du programme de plantation avec transmission	41500 €	Fonds propres commune – Subside

	communales	des informations à la nouvelle cheffe des travaux		semaine de l'arbre (RW) - GAL
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 1:</b> Aménagements légers de sécurité routière (phase 1), réalisation d'un PCM avec aménagements progressifs du réseau routier communal pour une meilleure complémentarité entre les différents usagers et une protection accrue des usagers faibles dans les cœurs de village (phase 2)	<p><u>2016 :</u>  Organisation de réunions « sécurité routière » : juin et décembre 2016  Analyse de toute une série de problèmes de sécurité routière soulevés par des citoyens :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rue Pont de Jallet</li> <li>• Rue Trou Motoul</li> <li>• Rue de Reppe</li> <li>• Voie du Rauyisse</li> <li>• Rue du Bois d'Ohey</li> <li>• Rue du village</li> </ul> <p>...</p> <p>Aménagements légers de sécurité routière réalisés suite aux réflexions des citoyens, à l'avis d'un agent du service public de Wallonie (mise en place de panneaux de signalisation, placement de bacs de fleurs...).</p> <p>Travail en collaboration avec l'INASEP afin de réaliser les plans pour une série d'aménagements conséquents de sécurité routière à mettre en œuvre en 2017.</p> <p>Poursuite, avec l'INASEP de la réalisation de deux aménagements de sécurité routière (mise en place de coussins berlinois rue de Reppe ; marquage et potelets au carrefour entre la rue de Nalamont et la route d'Andenne).</p> <p>Analyse de trafic de plusieurs rues grâce au prêt d'appareils du Service Public de Wallonie (rue Pont du Levisse, rue de Matagne, rue Pont de Jallet, rue Pourri-pont, rue voie des Gérons, rue de Nalamont, rue du Château...)</p> <p>Collaboration avec l'IBSR pour l'aménagement de certains endroits problématiques.</p>	Estimation au 18/02/2012 : 3.200.000 €	Fonds propres commune
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 2 :</b> Entretien, signalisation, promotion des voies lentes et création de connections manquantes de voies lentes, remise en état des communications vicinales perdues	<p><u>2016 :</u>  Poursuite de l'entretien des chemins et sentiers communaux par les deux ouvriers PTP  Vérification du balisage du réseau communal de mobilité douce pas un bénévole</p> <p>Projet VICIGAL en collaboration avec le GAL Pays des Tiges et Chavées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etude de faisabilité par le GAL afin notamment d'analyser les</li> </ul>	Environ 23400 € - A actualiser	Fonds propres commune + SPW pour état des lieux / subside PTP (RW) / Sentier.be/

		<p>revêtements les plus appropriés et d'établir un budget estimatif du projet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 septembre 2016 : Le Collège communal décide de lancer en association avec les Collèges communaux de Gesves et d'Assesse, le processus d'introduction d'une demande de convention en développement rural pour le projet transcommunal « Vicigal – Création d'une dorsale de mobilité douce au cœur du Condroz Namurois »</li> <li>- 26 septembre 2016 : Inter CLDR (Assesse-Gesves-Ohey) accord de la CDLR moyennant certaines recommandations et points d'attention</li> <li>- 26 septembre 2016 : le Collège communal prend acte et émet des remarques concernant la proposition de convention entre les communes partenaires du projet et marque son accord pour que la Commune de Gesves soit la commune pilote pour les marchés publics relatifs au projet Vicigal.</li> <li>- 29 septembre 2016 : réunion de coordination du projet transcommunal Vicigal</li> <li>- 17 octobre 2016 : le Collège communal marque son accord de principe sur l'approbation du projet de convention entre les communes partenaires du projet Vicigal.</li> <li>- 17 octobre 2016 : Le Collège communal marque son accord de principe sur la simulation budgétaire proposée par le GAL (195.800,28€ de part communal) et sur la proposition de convention-exécution proposé par la DGO3</li> <li>- 10 novembre 2016 : accord de principe du Ministre sur le subventionnement du projet transcommunal Vicigal</li> <li>- 30 novembre 2016 : signature de l'Arrêté ministériel octroyant une subvention de 97.286€ à la commune d'Ohey pour la création d'une piste cyclo-pédestre par le Ministre de la Mobilité et des Transports.</li> <li>- 2 décembre 2016 : Signature de l'Arrêté ministériel octroyant une subvention de 5.180€ pour la sécurisation de voiries communales en vue de réaliser une voie verte par le Ministre des Pouvoirs locaux.</li> <li>- 9 décembre 2016 : signature de la convention « Développement rural » par le Ministre en charge du Développement Rural.</li> <li>- 22 décembre 2016 : Le Conseil communal approuve la</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		<p>convention « Développement rural » et la convention entre les communes partenaires.</p> <p>- 23 décembre 2016 : notification à la Commune de la convention « Développement rural » signée</p>		
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 3</b> : prise en charge du vieillissement de la population, tant du point de vue des infrastructures que des services et des animations	<p><u>2016 :</u></p> <p><b>1) Activités en faveur des seniors :</b>  Toutes les actions menées en faveur des seniors visent à rompre l'isolement des aînés, créer du lien social et faire de la prévention face au vieillissement de la population oheytoise.  <u>Diverses activités</u> sont mises en place pour les aînés oheytois :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mensuellement, des ateliers de <b><u>cuisine et de pâtisserie</u></b>. (+- 35 participants) : interruption de mars 2016 à septembre 2016 pour raisons de santé du formateur</li> <li>2) Tous les 15 jours, gestion <b><u>du service d'accueil communautaire</u></b> ( environ 10 participants aînés) avec 3 types d'actions : <ol style="list-style-type: none"> <li>1° les <u>ateliers créatifs</u> (bricolages)</li> <li>2° les <u>visites plus culturelles</u> ( musée de la céramique à Andenne, visite du Val Saint Lambert, d'un vignoble à Seilles....)</li> <li>3° les <u>ateliers de transmission de la mémoire</u> : le thème cette année était : « comment on communiquait avant le téléphone fixe et le GSM ? » ce projet a eu un franc succès : 117 enfants des écoles primaires d'Ohey, Hailot, Evelette et Perwez y ont participé durant 7 matinées et 15 aînés oheytois ont préparé et animé ces ateliers intergénérationnels en avril 2016.</li> </ol> </li> <li>3) un <b><u>goûter dansant pour les aînés oheytois</u></b> le vendredi 20 mai 2016 à la salle des fanfares d'Ohey. 75 participants seniors ont chanté et dansé sur les chansons très appréciées du duo Roby et Caroline. Ce fut pour tous un plaisir d'être ensemble et de se retrouver dans une ambiance conviviale : café et tartes, petits jeux, danses, ....</li> <li>4) Une <b><u>excursion annuelle</u></b> fut organisée <b><u>à Montjoie</u></b> le 7 octobre dernier avec 61 participants seniors.(visite guidée de la vieille ville de Monschau avec ses belles maisons en colombages , restaurant « Lüchtlicher Hof » dans un cadre typiquement allemand , visite du <b><u>musée de la vie</u></b></li> </ol>	29000€	CPAS, Commune

		<p><b>wallonne de Liège</b> avec les modes de la vie quotidienne d'autrefois en wallonie en matière de moyens de déplacement, de folklores, des métiers (agriculture, tisserans,...), des jeux, l'école... Avant de revenir à ohey, nous avons fait une petite escale pour admirer la <b>nouvelle gare des Guillemins</b>, symbole du renouveau de la ville)</p> <p>5) <b><u>l'opération « Eté solidaire »</u></b> en juillet 2016 : 12 jeunes de 15 à 21 ans ont été engagés grâce à un subside de la Région Wallonne et sur fonds propres du CPAS.  Les objectifs: 1° aider les particuliers souvent des aînés à domicile par de petits travaux de jardinage, de peinture, rangement d'un garage, ménage....  2° travaux d'intérêt général avec la réalisation d'un barbecue à la plaine de jeux de Jallet, la remise en peinture du réfectoire de l'école d'Ohey, préparation des zakouskis pour inauguration du nouveau look du visiocom...  3° Animations intergénérationnelles entre les jeunes et les aînés participants à l'opération avec des jeux de société et de jeux via la wii (relaxation, yoga, équilibre, step, houla up,...)</p> <p>6) <b><u>Le carrosse de Noël</u></b> est programmé pour le 11 décembre prochain avec spectacle de chants par Franck olivier notamment, une collaboration du comité de Matagne avec le CPAS et la commune. Prix réduit pour les aînés.</p> <p>Formation <b><u>VADA, ville amie des aînés</u></b> , 2 journées organisées les jeudis 22 et 29 septembre 2016 auxquelles ont participé Jean-Pol Somville (membre de la CDLR et du GT aînés) la 1<sup>er</sup> journée, Audrey Wanzoul, de la FRW les 2 journées et Françoise Ropson du CPAS. En rapport avec la <u>fiche sur la prise en charge du vieillissement de la population</u> <u>fiche 30 du partenariat Province-Commune.</u></p> <p><b>2) Développement de logements adaptés aux aînés</b>  2.1. Partenariat Province-commune 2014-2016 « Soutien aux pouvoirs locaux en matière de mieux vivre à domicile et de création d'habitat partagé » : 2 types d'action sont envisagées :  - Mise en place une demi-journée d'information autour du thème "Vieillir dans ma maison". Des questions fondamentales et récurrentes se posent notamment : Ma maison est trop grande comment puis-je</p>	<p>Subvention  Union  Européenne  (FEADER- 40%)  et Région  Wallonne (40%)  (total de 80%) :  5034,62€ TVAC  Part  communale (20  %) : 1258,65€</p>	
--	--	--	---	--

		<p>faire ?, Je veux vendre ma maison comment faire ?, Comment rénover mon logement afin qu'il soit adapté ?, Je ne peux plus vivre chez moi ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Création d'un dossier « logements » à destination des (jeunes) aînés et de leurs aidants proches pour préparer l'adaptation du logement aux besoins évolutifs des aînés</li> </ul> <p>2.2. GAL : projet logement : engagement d'un mi-temps chargé de mettre en œuvre la fiche « logement » du GAL. Le volet « aînés » de cette fiche prévoir la réflexion pour permettre aux aînés de disposer d'un logement adapté à leurs besoins. Plusieurs formules seront analysées ; logement intergénérationnel, division de logements, logement adaptable, etc...</p>	TVAC	
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 5 :</b> Mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois pour les bâtiments communaux et bâtiments voisins à Ohey	<p><u>2016 :</u> 3 mars 2016 : Accord de principe du Ministre sur le subventionnement pour les premiers frais d'étude et de réalisation du projet de réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie 19 avril 2016 : Réception de la convention-faisabilité 2016-Création d'un réseau de chaleur signée par le Ministre 23 mai 2016 : Modification du cahier des charges passé avec Polytech (avenant 1) afin d'intégrer les exigences du développement rural - Approbation de l'avenant 1 par le Conseil 14 juillet 2016 : Envoi des pièces justificatives du dossier d'attribution du marché d'auteur de projet à la DGO3 11 août 2016 : Accusé réception du dossier d'attribution du marché d'auteur de projet par la DGO3 (19 septembre 2016 : choix des options par le Collège communal) 1 décembre 2016 : réception de l'avant-projet de réseau de chaleur</p>	<p>909.858 € TVAC Dont 577.630,26€ TVAC via le DR, 70.696,98€ TVAC via UREBA et 261.530,76€ TVAC via la commune</p>	Subside DR, UREBA, Fonds propres Commune
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 6 :</b> Construction d'une maison de l'Entité à Evelette (phase 1): mise en place d'infrastructures villageoises de soutien aux dynamiques locales et/ou aide à la mise en œuvre de dynamiques locales (phase 2)	<p>Cette fiche prévoyait la transformation et agrandissement de la Maison des jeunes en maison de l'entité. La commune, sur fonds « FRIC », a élaboré un projet d'agrandissement de la Maison des jeunes . Voir fiche 9 lot 1.</p>	<p>Estimation au 18/02/2012 : 864.600 € TVAC</p>	
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 7:</b> Sensibilisation et mise en œuvre du développement durable, mise en place d'actions continues et variées pour développer progressivement une véritable	<p><u>2016 :</u> Avril 2016 : Grand ramassage des déchets avec la population (projet BE WAPP) et nettoyage de 8.5 km de routes et 500 m de ruisseau Suivi de l'encadrement des activités au potager didactique du parc Rosoux (commande de matériel divers) + lancement d'un second potager près de l'école de Perwez</p>		Fonds propres commune, ADALIA, Pôle de gestion différenciée, subside RW

	culture participative	<p>En juin-juillet : gestion de la balsamine de l'Himalaya au presbytère de Jallet</p> <p>En juillet-août : mise en location d'une combinaison de protection pour la gestion des berces du Caucase auprès des citoyens</p> <p>En septembre-octobre : gestion chimique de 7 sites de renouées du Japon</p> <p>Audit environnemental du service travaux de la commune : tri et évacuation dans les filières ad hoc de tous les déchets stockés ; suivi de l'analyse des filières de recyclage</p> <p>Actions PCDN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- distribution de poules pondeuses</li> <li>- valorisation et préservation du site de Ladrée</li> <li>- Distribution aux particuliers de haies, arbres fruitiers et petits arbustes fruitiers</li> <li>- Potager didactique</li> <li>- Que vivent les zones humides de notre commune</li> </ul> <p>Articles de sensibilisation dans l'Inf'Ohéy d'avril 2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collecte de vélos dans les parcs à conteneurs – samedi 23 avril 2016</li> <li>• Ohéy a besoin de vous</li> <li>• Les jardins en fête</li> </ul> <p>Articles de sensibilisation dans l'Inf'Ohéy de juillet 2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le tri des déchets organiques, c'est tout naturel !</li> <li>- Campagne « courtoisie » dans les parcs à conteneurs</li> <li>- Promotion de la distribution de plants de haies, petits fruitiers et d'arbres fruitiers</li> <li>- Environnement : Le nettoyage de printemps</li> </ul> <p>Novembre 2016 : Diffusion d'une brochure réalisée par la RW relative aux mesures de précaution à prendre pour sa citerne de mazout et éviter les catastrophes</p> <p>Réaménagement des sentiers de la place de Monge afin de faciliter l'entretien de l'espace en zéro phyto</p> <p>Décision du conseil communal de pratiquer les techniques « Pro Silva » dans la gestion des bois communaux</p>		(PCDN, semaine de l'arbre, etc.), etc
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 8</b> Soutien aux maisons des jeunes et aux jeunes non-structurés de l'ensemble du territoire pour le développement d'une politique	<p><u>2016 :</u></p> <p>19 janvier : réunion entre la commune et la Mj d'Evelette concernant l'engagement futur d'un animateur chargé de la mise en œuvre de la politique jeunesse sur la commune, en ce compris la matière de délocalisation</p>	Estimation au 18/02/2012 : 25000€ par an	Fonds propres commune

	communale de la jeunesse et ce, en collaboration avec la maison des jeunes d'Evelette	<p>25 janvier : délibération du Collège Communal formalisant diverses modalités pratiques liées à l'engagement de l'animateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prise d'acte de la rencontre du 19 janvier</li> <li>- Accord de principe afin de mettre à disposition des locaux adaptés sur Ohey et Haillot, localisation et modalités d'occupation à définir en concertation avec le futur animateur</li> <li>- Prise en charge des frais liés à l'envoi des courriers envoyés aux jeunes d'Ohey et Haillot</li> <li>- Inscription modification budgétaire de l'octroi d'un subside de 7.500 euro en supplément du premier subside octroyé à la MJ d'Evelette</li> <li>- Accord pour que l'engagement de l'animateur se fasse courant février</li> <li>- Proposition au Conseil Communal de la désignation de Marielle Lambotte comme administratrice de la MJ d'évelette</li> </ul> <p>1er février : engagement de l'animateur par la MJ à mis temps avec un subside partiel de la commune pour son salaire</p> <p>Rencontre de la FRW au collège. Une réunion doit être fixée avec Marielle pour faire le point sur comment poursuivre le GT jeunesse : élaboration d'un plan d'actions, mise en œuvre et évaluation</p> <p>15 février : délibération du Collège Communal décidant de demander à la MJ d'Evelette de modifier les statuts afin que soit prévu parmi ses membres de droit à l'AG et au CA Madame Marielle Lambotte et ensuite qu'ils soient publiés au Moniteur Belge, et cela avant la désignation au Conseil Communal</p> <p>18 février : rencontre entre la FRW, Marielle et Nathalie : mise en place d'une ligne du temps pour le travail à venir. Elaboration d'un calendrier des actions encore à réaliser. Communication de la Politique communale de la jeunesse et de la charte et auprès de la population oheytoise et des acteurs de la jeunesse, réflexions.</p> <p>07 mars : délibération du Collège Communal proposant l'approbation de la Charte des valeurs de la Jeunesse et la note de la Politique de la jeunesse au Conseil Communal</p> <p>Avril : rencontre avec Dominique Noirhomme et l'éducateur en séance du Collège.</p> <p>Le samedi 16 avril à l'école de Haillot, rencontre organisée avec les jeunes et moins jeunes qui veulent s'impliquer dans la décentralisation Haillot-Ohey. Recherche d'un local pour que les jeunes et l'éducateur</p>		
--	---	--	--	--

		<p>puissent se rencontrer et se sentir chez eux. L'option envisagée est le rachat d'un module qui est actuellement à l'école de Perwez, ce module serait placé sur le site de l'école de Haillot</p> <p>25 avril : délibération du Conseil Communal approuvant la Charte des valeurs de la Jeunesse et la Note de la Politique de la Jeunesse.</p> <p>Courant mai/juin : démission de l'éducateur</p> <p>Août : Mise en page de la Charte des valeurs de la Jeunesse par François Jacob – Service informatique</p> <p>15 septembre : Délibération du Conseil Communal désignant Madame Marielle Lambotte comme membre de droit de l'asbl MJ d'Evelette au sein de l'AG et du CA et ce jusqu'à la fin de la législature.</p> <p>Octobre : travaux réalisés à ce jour au niveau de l'aménagement du module à Haillot pour accueillir le futur éducateur : une arrivée d'eau et l'évacuation des eaux usées. Reste encore à réaliser : raccordement électrique et raccordement téléphone-internet.</p> <p>Novembre : une nouvelle procédure est en cours pour l'engagement d'un éducateur et les auditions sont fixées au samedi 26 novembre (5 candidats).</p>		
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 9</b> Rénovation de la Maison des Jeunes d'Evelette ou de toute infrastructure en lien avec une politique communale de la jeunesse pour l'ensemble du territoire communal	<p><u>2016 :</u> Réalisation du cahier des charges + adjudication du marché Décembre 2016 / janvier 2017: attribution du marché</p>	<p>164.220 € TVAC prévu dans la fiche projet</p> <p>Environ 28786 € pour le sol de dance en 2012</p>	<p>Fonds propres commune : 70% UREBA : 30%</p>
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 10</b> Préservation d'une zone humide et aménagement d'un espace vert public à Libois	<p><u>2016 :</u> Visite de terrain avec Pierre Luxen (Agra-Oost) concernant la problématique du rumex 22 février 2016 : Délibération du Collège communal concernant la gestion du terrain (rumex) et le choix de la procédure de financement (fond propre, Espaces verts, DR) 20/05/2016 : Réunion de terrain avec le Service Technique Provincial afin de discuter des problèmes d'envasement de la Vyle et des solutions à envisager 31/08/2016 : réception de l'estimatif de la Province de Namur concernant les travaux de remplacement du ponceau sur le ruisseau de la Vyle Rue le long du château à Libois 07/11/2016 : Accord de principe du Collège communal sur les objectifs généraux, sur le calendrier d'exécution et la budgétisation</p>	<p>131.560€</p>	<p>SPW - Espace verts : 32.890€ SPW - Développement Rural : 69.158€ Province de Namur : 3.000€ RW - Subside semaine de l'arbre : 1.000€ Commune :</p>

		de la fiche projet actualisée 28/11/2016 : Présentation de fiche projet actualisée au PCDN – remarques du PCDN : 1/12/2016 : Présentation de la fiche projet actualisée à la CLDR – remarques de la CLDR		25.512€
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 11</b> Préservation et valorisation du patrimoine culturel immatériel.	<u>2016 :</u> Création d'une balade « mes aventures d'enchanteurs » au départ de Goesnes via la maison du tourisme Condroz-Famenne et installation d'un panneau de promotion sur la place communale d'Ohey  Acquisition de la chapelle rue Godin par la commune	Rénovation Maison Streel : 300000€ TVAC	Fonds propres commune / Syndicat d'Initiative  Subside CGT de 60 à 80% pour les travaux de la Maison Streel, 40 ou 20 % restant à charge de la Commune
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 12</b> Développement d'une offre diversifiée extrascolaire (sports, culture, sciences, nature).	<u>2016 :</u> Découverte du site de Ladrée (exploitation passée et biodiversité du site) et construction d'un hôtel à insectes avec le travail de la terre plastique (pot à forficule, tuile pour couvrir l'hôtel à insectes) par l'accompagnement de Françoise Albinovanus, céramiste. Par le Centre culturel d'Andenne, le Syndicat d'Initiative et le PCDN pour les 3 classes maternelles de l'école d'Ohey Réflexion sur l'opportunité d'organiser une étude surveillée dans les 4 implantations scolaires Poursuite de la collaboration « mon sport, mon école » via le club de tennis d'Ohey, nouvelle initiative toujours dans le cadre de « mon sport, mon école » avec le handball Site internet dédié aux écoles et à l'accueil extrascolaire ( en cours, finalisation en 2017) Aménagement du nouveau local de l'accueil extrascolaire à Hailot et inauguration le 04/03/2016 Plaine communale : poursuite des collaborations avec le Crié de Modave (stages nature) et l'école de pêche de la Région wallonne (stage pêche)	Subvention Union Européenne (FEADER- 40%) et Région Wallonne (40%) (total de 80%) : 10.279,20€ TVAC Part communale (20 %) : 2569,81€ TVAC	Fond propre commune, Union Européenne et Région Wallonne
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 13</b>	<u>2016 :</u>		Fonds propres

	Développement de services répondant aux demandes de déplacement des personnes en difficulté de mobilité	Poursuite des activités débutées les années précédentes		commune /CPAS
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 14</b> Placement de panneaux signalétiques sur le terrain mentionnant le patrimoine naturel, bâti, paysager mais également les projets en cours	<u>2016</u> : /	Estimation 18/02/2012 : entre 23000 et 55000 € HTVA	Fonds propres commune / GAL (Leader +)/ BEP/ Contrat de rivière (RW)
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 16</b> Analyse d'opportunité et aménagement de plaines de jeux	<u>2016</u> : Réalisation des plaines de jeu de Perwez et de Jallet (avec aire de barbecue) en mars 2016 et inauguration en novembre 2016	Estimation au 18/02/2012 : 147000€	Fonds propres commune/ InfraSports
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 17</b> Rénovation et réaffectation de la salle Isbanette à Evelette.	<u>2016</u> : 14 mars 2016 : Approbation par le Conseil communal de la convention réalisation 2016 - Aménagement global du cœur du village d'Evelette 31 mai 2016 : Réception de l'approbation du projet définitif de la DGO3 13 juin 2016 : Réception de la convention-réalisation 2016 signée par le Ministre et autorisation de procéder à la mise en adjudication des travaux dans un délai de 12 mois à partir du 13 juin 2016 18 juillet 2016 : avis du Collège communal sur la proposition (formulée par la FRW) de statuts du futur comité de gestion de la Maison de village d'Evelette, du ROI, et de la convention entre la commune et la futur asbl de gestion. 24 octobre 2016 : lancement de la procédure visant l'attribution du marché « aménagement du cœur de village d'Evelette » par adjudication ouverte. 21 novembre 2016 : avis favorable du Collège communal sur la proposition revue de statuts et convention à soumettre au GT restreint « Maison de village d'Evelette » 5 décembre 2016 : avis de marché rectificatif et modification de la date limite de remise des offres 5 décembre 2016 : décision du Collège communal de réaliser un inventaire amiante de la salle Isbanette et de la Tourette avant réalisation des travaux	Total de 832.742,53€ TVAC avec une part de subside du Développement Rural de 561.121,13€ TVAC et une part communale de 271.621,40€ TVAC.	Subside DR, Fond propre commune
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 18</b> Action de soutien à l'économie locale et création d'une table ronde des acteurs locaux,	<u>2016</u> : Création de 2 sous-groupes : communication et découverte d'entreprise activités concrètes pour 2016 :		Fond propre commune et fond du GT (sponsors et

	création d'une ADL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la liste à jour des indépendants de la commune,</li> <li>- un apéro d'entreprise (chez Monsieur Bricolage)</li> <li>- la 3eme édition des apéros oheytois dans le cadre de la fête nationale (en collaboration cette année avec les petites associations qui ne rentraient pas dans le critère « écoles en 2014 » et « clubs sportifs en 2015 »)</li> </ul> <p>Au niveau des ADL, Mme Julie Barbeaux de la cellule ADL du SPW précise que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le moratoire portant sur les ADL pour 2016 est un moratoire global qui ne permet d'accorder aucun nouvel agrément, même s'il s'agit d'une extension de territoire.</li> <li>- En tout état de cause, il conviendra de monter un nouveau dossier de demande d'agrément (avec étude AFOM, objectifs, ...), la Commune devant s'engager à supporter au minimum 30% des frais liés à la structure qui compte au moins un agent niveau A et un agent niveau B.</li> </ul> <p>La commune étudie la possibilité de rejoindre l'ADL de Marchin</p>		activités)
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 19</b> Restauration du petit patrimoine historique et religieux	<p><u>2016 :</u> Statue de St Martin à Jallet : suite aux travaux de rénovation de l'ancienne école de Jallet, mesure de protection et de conservation de la statue st Martin via l'ASBL Qualité Villages Wallonie et le syndicat d'initiative : travaux de conservation prévus en 2017 via un subside Petit Patrimoine Wallon et installation de la statue au sein de l'église de Jallet / Filée</p> <p>Le calvaire Dutilleux rue de l'Harmonie à Ohey : travaux de restauration de la statue et également du site (propriété privée) aide de l'asbl QVW et du syndicat d'initiative pour le dossier</p>		Fonds propres et subside du Petit Patrimoine Populaire Wallon

<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 1</b> Aménagement et équipement d'une aire de transformation et de commercialisation de produits agricoles et forestiers locaux	En cours, au niveau de la réflexion (phase 2 Projet de réseau de chaleur + fiche rédigée et introduite au niveau du GAL « Forêts/filière bois))		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 2</b> Adoption de règlements d'urbanisme dédiés aux quartiers et villages	<u>2016 :</u> /		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 3</b>	<u>2016 :</u>		Subside RW

	Sécurisation de la circulation lente le long de la RN 921 Andenne-Ciney et la rendre conviviale (lien avec fiche 1 lot 1	Réflexions conjointes CCATM et administration régionale sur la rénovation de la RN 921 10 mars : réunion concernant l'aménagement de la chaussée de Ciney suite au financement de la réfection du revêtement par le SPW pour un budget de 1.200.000€ et étude des possibilités d'aménagement de sécurité et des modes doux (si le budget le permet). Novembre : engagement de la région dans la rénovation de la rue de Ciney/ Finalisation de l'inventaire		pour CCATM
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 4</b> Promotion de l'éco-consommation, utilisation des produits locaux, promotion des circuits courts dans l'alimentation (secteurs public et privé)	<u>2016 :</u> Organisation par l'association « les Gattes d'Hayo » en collaboration avec le GAL Pays des Tiges et Chavées d'un marché fermier à Ohey les jeudis de 15h à 18h30 à partir du 14 avril 2016 Action « pommes et vergers » en octobre 2016 : - organisation d'une maraude ouverte au public; - Action récolte de pommes et pressage de jus de pomme en partenariat avec la « cidrerie du condroz » + école de Haillot		Fond propre commune
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 5</b> Création d'initiatives de valorisation de productions locales	<u>2016 :</u> Organisation d'un marché de producteurs locaux à Ohey (voir fiche 4) Réunion bilan du marché et réflexions pour son développement.		Subvention FWB (ACRF), Fond propre commune
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 6</b> Protection, aménagement, entretien et sensibilisation à l'eau et à son cycle	<u>2016 :</u> 16 avril : Be WApp - opération rivière propre Rue Pourri-Pont Vendredi 25 mars de 9h30 à 12h00 : Inauguration des aménagements anti-érosion et inondation mis en œuvre à la rue de Baya et la route de la ferme à Libois. Sensibilisation aux mesures de précaution pour les citernes à mazout à prendre en vue d'éviter les pollutions dans les sols et rivières – diffusion d'une brochure réalisée par le SPW suite à une pollution dans le Lilot à Haillot Etat des lieux et perspectives d'aménagements dans le cadre de l'égouttage et de la lutte contre le ruissellement dans la rue du Bois d'Ohey Dépôt d'un permis pour la création de 2 mares et la pose de canalisation séparant eaux usées et eaux de ruissellement, entre Rue Saint Mort et rue des Essarts, à Haillot Mise en place d'un processus de lutte contre l'érosion à Baya Réalisation d'une étude pour l'égouttage et pour la lutte contre l'érosion et le ruissellement rue du Bois d'Ohey Réalisation (chantier en cours) de l'égouttage de la rue Draily		Subvention RW (contrat de rivière) et fond propre commune

		Remise d'avis systématique sur l'égouttage et les modalités d'égouttage dans les permis d'urbanisme Modification du tracé du Ry de la Motte, ruisseau de catégorie 3, afin de réduire les risques d'inondation et collecter les eaux usées		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 7</b> Production d'énergies renouvelables	<u>2016 :</u> Analyse modalités d'un investissement panneaux solaires sur bâtiments communaux- choix d'agir les châssis de la maison communal Finalisation du plan d'action d'énergie durable (PAED) dans le cadre de la convention des maires Projet GAL « Energie verte » Rejet du recours contre les éoliennes par le Conseil d'Etat ; le permis pour 6 éoliennes dont 3 sur le territoire de Ohey est octroyé. Un groupe de citoyens de Gesves et Ohey se constitue pour procéder à la réalisation de 2 éoliennes citoyennes (sur les 6) Engagement, au niveau du GAL, d'un mi-temps « bois énergie » chargé d'analyser les possibilités de valorisation du bois à destination énergétique Finalisation de l'avant-projet « réseau de chaleur »		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 8</b> Création, aménagement et gestion de vergers publics et autres espaces verts naturels (bords de rivière, jardins,...) en intégrant une gestion différenciée et d'autres actions en faveur de la biodiversité	<u>2016 :</u> - réaménagement du parc de Monge (sentiers en dolomie) à Ohey dans le but de supprimer l'utilisation de pesticides et d'augmenter la biodiversité des lieux tout en privilégiant la convivialité - Organisation de la maraude et poursuite du partenariat avec la cidrerie du condroz pour valoriser les vergers privés en jus de pomme - Action PCDN Distribution de plants de haies et arbres fruitiers - Inventaire cimetièrre et identification du cimetière pilote destiné à être aménagé en gestion différenciée - Collecte des pommes par les enfants (et le comité de parents) de l'école de Hailot, dans le verger scolaire et production de jus de pommes qui le sera disponible tout au long de l'année - Projet pilote de GD des cimetières - Création de nouveaux vergers communaux : o Sur le terrain à droite du centre sportif (mais il faudra tenir compte du projet d'extension du centre sportif et du tracé du réseau de chaleur).		Fond propre commune
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 9</b>	<u>2016:</u>		Fond propre

	Aménagement d'une infrastructure de type multiservices en faveur d'animations pour la petite enfance, pour les aînés et pour des activités intergénérationnelles	Poursuite des activités du potager du parc Rosoux Nouveau projet jardin à l'école de Perwez en collaboration avec le cercle horticole Nouvelle activité intergénérationnelle CPAS et écoles communales Plaine communale : la soupe des mamies (les mamies viennent préparer de la soupe et autres goûters dans le cadre de la plaine communale)		commune /GAL (Leader) pour le potager
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 10</b> Amélioration de la desserte de la commune par les transports en commun et aménagement de parkings vélos aux arrêts de bus principaux	<u>2016 :</u> Remplacement de 3 abribus complémentaires (en cours) (deux rue du Moulin et un rue de Ciney) Acquisition de 3 vélos électriques via la Maison du tourisme Condroz Famenne et installation d'un parking de vélos à proximité du parc Rosoux (emplacement judicieux pour le futur aménagement de la maison Streele)		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 11</b> Soutien et contrôle communal à l'épuration individuelle des eaux usées et à des formules d'épuration semi-collectives dans certaines zones ayant un statut d'épuration individuelle	<u>2016 :</u> - Préanalyse égouttage systématique des permis d'urbanisme afin d'optimiser la gestion des eaux usées - Analyse des cas spécifiques des rues Cléal, Bois Dame Agis et Clair Chêne : envoi des questionnaires afin de faire un état de la situation d'assainissement de chaque habitation - Zone d'assainissement collectif : Dans le cadre de la rénovation de la rue de Ciney, inventaire des modes d'épuration des riverains via une enquête - Zone d'assainissement collectif : dépôt d'un dossier auprès de la SPGE pour équiper la rue du bois d'Ohey (qui est en contre-bas) en égout		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 12</b> Création d'une ou de plusieurs petite(s) zone(s) d'activités artisanales	<u>2016 :</u> Concertation avec les privés et l'appui du BEP en vue de réaliser un partenariat public-privé au cœur de Ohey et intégrant à la fois du logement et une petite ZAE		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 13</b> Développement de l'action culturelle locale; renforcement des collaborations avec les centres culturels proches, voire (à terme) création d'un centre culturel local	<u>2016 :</u> Fin janvier : dossier en cours pour le subside par le service marché public du CCA 18 Février : rencontre avec le CCA, Dominique Noirhomme, Marielle Lambotte et Nathalie Grégoire – agent communal en charge de la culture, concernant la promotion du prochain spectacle de décentralisation du mois de mars ; la possibilité de collaborer pour ce spectacle avec la MJ d'Evelette, le nouveau décret – programme et les liens avec la commune d'Ohey, ainsi que le matériel pour la futur salle		FWB / Fond propre commune

		<p>Isbanette.</p> <p>29 février : délibération du Collège Communal prenant acte de la collaboration de la MJ d'Evelette au spectacle de décentralisation du 11 mars, à savoir prise en charge du bar.</p> <p>08 mars : courrier adressé au CCA afin de leur informé du souhait pour que la CLDR et les membres du GT Indépendants soient associés à la concertation participative dans la cadre du nouveau décret programme</p> <p>Septembre : information du CCA de la mise en place du Conseil d'orientation chargé d'accompagner le processus d'analyse partagée du territoire dans le cadre de l'élaboration du nouveau contrat-programme</p> <p>22 septembre : rencontre de Marielle Lambotte avec le Directeur du CCA afin de faire le point sur le nouveau contrat programme et les contributions des communes associés.</p> <p>26 septembre : délibération du Collège Communal proposant d'associer à la démarche la CLDR, le syndicat d'initiative, la MJ d'Evelette et le Gros d'Ohey afin de participer à la prochaine réunion du Conseil d'Orientation du CCA en date du 29 septembre.</p> <p>08 novembre : transmission des coordonnées des différents partenaires Oheytois souhaitant participer aux Conseils d'Orientation</p> <p>01 décembre : consultation de la CLDR par l'animatrice du Centre Culturel d'Andenne</p>		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 14</b> Organisation d'animations sur le thème du patrimoine et des paysages	<p><u>2016 :</u> En partenariat avec le GAL dans sa fiche « paysage », organisation d'une journée de formation sur le paysage à laquelle ont pu participer des membres de l'administration, de la CLDR, du PCDN et de la CCATM</p>		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 15</b> Adaptation des sites de "la maison communale " aux nouveaux besoins de la population et des différents services actuels et à venir	<p><u>2016 :</u> Attribution marché Maison de Marie</p>	<p>Subvention Union Européenne (FEADER- 40%) et Région Wallonne (40%) (total de 80%) : 11.165,05€ TVAC Part communale (20%) : 2791,26€</p>	<p>Subside CGT de 60 à 80% pour les travaux de la Maison Streeel, 40 ou 20 % restant à charge de la Commune</p> <p>Union Européenne,</p>

			TVAC	Région Wallonne, Part communale
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 16</b> Acquisition de terrains et/ou bâtiments, construction et/ou rénovation de bâtiments pour diversifier l'offre de logements publics (dont du logement social et d'urgence)	<u>2016 :</u> Signature convention avec opérateurs logements publics Inauguration logements école Jallet Développement des projets de maisons publiques pour familles Prospection pour création de logement dans l'annexe du presbytère de Evelette, propriété de la fabrique d'église Finalisation du projet d'aménagement du presbytère de Jallet		Fond propre commune/ RW/ CPAS/
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 17</b> Mise en place d'une cogénération à l'école d'Haillot	<u>2016 :</u> Inauguration des nouveaux locaux le 4 mars 2016		Subside UREBA/ Fond propre commune
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 18</b> Construction de bâtiments publics (atelier rural ou hall relais) à louer à des entreprises en phase de démarrage ou de développement de leurs activités	<u>2016 :</u> analyse des possibilités de mise en œuvre concrètes d'un atelier rural / hall relais dans la cadre d'un partenariat public-privé / concertation avec l'appui du BEP		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 19</b> Construction de logements intergénérationnels et "tremplin" sur le site des Essarts communaux à Haillot	<u>2016 :</u> Montage projets logements ainés et jeunes pour les terrains Saint Mort et Essart Signature conventions avec opérateurs publics pour développement projets publics maisons familiales Démarrage fiche GAL « logement » jeunes et ainés.		
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 1</b> Diffusion des possibilités de recours aux structures de soutien à la création et/ou à la gestion de logements publics	En cours : Réflexion GT ainés + contact avec opérateurs		
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 2</b> Promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et notamment l'éclairage public	<u>2016 :</u> /		
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 4</b> Amélioration et aménagement des abords des exploitations	<u>2016 :</u> - Mise en place de la vérification effective des plantations par les agriculteurs dans le cadre des permis octroyés.		

	agricoles (image du secteur agricole)			
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 6</b> Analyse d'opportunités d'aménagements d'infrastructures adaptées aux nouveaux besoins de la population dans le domaine sportif	<u>2016 :</u> Réflexion sur l'agrandissement du tennis club et de l'école d'Ohey – suite à l'accord de subside pour l'agrandissement de l'école d'Ohey : volonté de rencontrer les différentes parties en vue d'une réflexion commune sur les projets du site (tennis – école – réseau de chaleur) Terrain de football synthétique en lieu et place de l'actuel terrain de football : dossier complet avalisé par la Région et transmis au ministre compétent dans le courant du mois de novembre 2016		
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 8</b> Mise en place d'un projet de village bioénergétique	<u>2016 :</u> /		
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 10</b> Création d'un petit espace culturel en milieu rural, valorisation de "La Tourette" à Evelette	<u>Fusion avec la fiche 17 du lot 1</u> <u>1er demande de convention</u> <u>Voir fiche 17 du lot 1</u>		
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 11</b> Valorisation et entretien du patrimoine forestier	<u>2016 :</u> Projet GAL Forêt/Filière bois Marché pour l'achat de plans d'arbres pour le bois d'Ohey et la plantation achat de gaines de protection contre le gibier Décision du conseil communal de pratiquer les techniques « Pro Silva » dans la gestion des bois communaux		

### 3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	4	Construction d'un centre d'interprétation de l'arbre à Haillot. → en 2014, Prise d'acte de la CLDR que cette fiche devra être retravaillée tout en répondant aux besoins formulés (dynamique villageoise, volet touristique et économique)			
Lot 1	6	Construction d'une maison de l'Entité à Evelette (phase 1): mise en place d'infrastructures villageoises de soutien aux dynamiques locales et/ou aide à la mise en œuvre de dynamiques locales (phase 2)			
Lot 1	15	Développement d'un bois didactique à Haillot.			
Lot 3	3	Réflexion sur la réaffectation de bâtiments religieux communaux, après leur désacralisation			
Lot 3	7	Classement de sites ou de monuments			
Lot 3	9	Investigation de la piste de la réintroduction de l'activité du cheval de trait dans l'action publique			

### 4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
NEANT					

### 5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative
NEANT					

ANNEXE 2 : Tableau détaillant l'avancement physique et financier d'un projet en phase d'exécution de travaux.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention faisabilité 2013 (signée le 9 janvier 2014) Convention réalisation 2016 (signée le 31 mai 2016)	PCDR classique couplé à un Agenda 21 Local <del>PwDR 2007-20013</del> <sup>1</sup>	<b>Aménagement global du site situé au cœur du village d'Evelette</b>	Rénovation et réaffectation de la salle Isbanette et de la Tourette en maison de village et aménagement de la petite place, « le Coin des Macrales » en espace intergénérationnel de rencontre et de loisirs	Total de 832.742,53€ TVAC avec une part de subside du Développement Rural de 561.121,13€ TVAC et une part communale de 271.621,40€ TVAC.
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>			<b>Date :</b>	
Désignation de l'auteur de projet :			4 août 2014	
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.			1 <sup>er</sup> décembre 2014	
Approbation de l'avant-projet par la R.W			15 mai 2015	
Approbation du projet par l'A.C.			22 juin 2015	
Approbation du projet par le Ministre			31 mai 2016	
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché			20 février 2017	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre			/	
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>			<b>Montant :</b>	
Montant conventionné à 100%				
Montant du subside développement rural			Provision de 5% d'un montant de 26.700€ reçue en date du 23/01/2017	
Montants cumulés payés à l'entrepreneur			Montant cumulés payés à l'auteur de projet jusque fin 2016 : 34.925,45€ TVAC	

<sup>1</sup> Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention faisabilité 2015 (signée le 11 avril 2016)	PCDR classique couplé à un Agenda 21 Local <del>PwDR 2007-20013<sup>2</sup></del>	<b>Réseau de chaleur</b>	Mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie pour les bâtiments communaux au centre d'Ohey (phase 1) et valorisation des ressources locales, extension à des privés (phase 2)	Le coût global est estimé à 909.858,00 € TVAC. Le montant global estimé de la subvention Développement Rural est de 577.630,26 € TVAC et une part communale de 261.530,76 € TVAC.
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>			<b>Date :</b>	
Désignation de l'auteur de projet :			30 décembre 2009 + Avenant 1 prenant en compte les exigences du Développement Rural en date du 23 mai 2016	
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.			13 février 2017	
Approbation de l'avant-projet par la R.W			/	
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>			<b>Montant :</b>	
Montant conventionné à 100%				
Montant du subside développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur			Montant cumulés payés à l'auteur de projet depuis la signature de la convention jusque fin 2016 : 4.598€ TVAC	

<sup>2</sup>

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

ANNEXE 3 : Tableau rapport comptable et fonctionnement d'un projet termine (décompte final < 10 ans).

**Néant**

#### ANNEXE 4 : Rapport de la commission locale de développement rural.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
29/03/2010	29/03/2010	14 mars 2016 – démission de 4 membres (Conseil communal) et 23 mars 2017 – démission de 2 membres et 1 candidature (Conseil communal)	29/03/2010
Date des réunions durant l'année écoulée	22/02/2016	<b>Nombre de présents</b>	17 présents, 14 excusés et 3 absents
	24/05/2016		19 présents, 9 excusés et 6 absents
	12/09/2016 (réunion facultative)		5 présents, 28 excusés
	26/09/2016		11 présents, 5 excusés et 18 absents
	01/12/2016		14 présents, 14 excusés et 6 absents

#### Réflexion sur l'opération de développement rural

Cinq réunions de la CLDR ont eu lieu en 2016. Les membres de la CLDR ont été consultés et ont remis leur avis sur différents dossiers :

##### Quel est votre avis ?

- Comment susciter des candidatures pour la CLDR auprès des citoyens oheytois ?
- Quelle communication autour de la CLDR ?
- Comment accueillir les nouveaux membres ?
- Quelle communication autour du PCDR ?
- Programmation des activités 2016
- Candidature et sélection des photos pour le concours organisé par la FRW
- Présentation et accord pour le projet de création d'une dorsale de mobilité douce au cœur du Condroz namurois (3<sup>ième</sup> convention DR)
- Appel public lancé dans le cadre du nouveau décret des centres culturels
- Présentation et accord pour l'aménagement d'une zone humide à Libois (prochaine demande de convention DR)

##### Ça en est-où ?

- Présentation du contenu du rapport d'activités DR
- Informations sur l'actualisation des fiches-projets et mise en ligne du PCDR
- Le point sur les convention DR en cours : maison de village d'Evelette et réseau de chaleur d'Ohey
- La politique de la jeunesse : les deux documents (charte des valeurs et politique communale de la jeunesse) ont été approuvés par le Collège et le Conseil communal
- Retour sur les activités des GT Indépendants, GT SR, ...

### **Le Saviez-vous ?**

- Les aînés sont équipés à Ohey !
- Quelques inaugurations ...
- Un marché fermier à Ohey
- Présentation d'un projet réalisé par des étudiants architectes de l'université de Liège sur l'aménagement du cœur de village d'Haillot par le professeur N. NELLES
- Le point sur quelques dossiers tels que : extension de la Maison des jeunes d'Evelette (MJE), rénovation de la Maison Marie, aménagement de la Maison Streel, études d'incidence environnementale à Haillot, ... et diverses informations en vrac de type le parrainage des sentiers, activités du PCDN, etc.

### **Visite de terrain**

- Visite des logements créés dans l'ancienne école de Jallet
- Présentation des plans du projet pour le presbytère de Jallet

La CLDR a à nouveau été invitée à de nombreuses réunions et actions organisées par les acteurs du territoire en charge de la mise œuvre de certaines (parties de) fiches du PCDR (hors convention DR). Exemples : Invitation à la présentation de l'atlas du karst des bassins Hoyoux et Solières, formation à l'analyse paysagère du GAL, etc.

Certains membres de la CLDR se sont également mobilisés dans les GT suivants :

- GT « Sécurité routière » qui a pour but d'identifier les points noirs, définir une liste des priorités et rechercher des solutions.
- GT indépendants qui a pour but de rassembler les acteurs économiques locaux afin de leur permettre de se structurer en vue de réaliser des actions communes (poursuite des « tables tournantes des indépendants » et des Apéro Oheytois, réflexion sur une meilleure visibilité économique, projet de découverte des entreprises, etc.).

Enfin, en 2016, la CLDR s'est trouvé un logo! Notamment pour identifier le PCDR dans l'Inf'Ohey, sur le site Internet et pour toutes les publications dans lesquelles sont mentionnées des réalisations issues de l'ODR.



**ANNEXE 5 : Programmation dans les trois ans avec recherche des moyens financiers**

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100% (TVAC)	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention (TVAC)
Année rapport annuel + 1 an (2017)	Lot 1	Fiche 17 (& Fiche 10, Lot 3) : Aménagement global du cœur de village d'Evelette <b>1<sup>er</sup> CONVENTION - SUIVI</b>	832.742,53€	Développement Rural	561.121,13€
				Commune	271.621,40€
	Lot 1	Fiche 5 : Mise en place d'un réseau de Chaleur sur chaufferie bois pour les bâtiments communaux et bâtiments voisins à Ohey <b>2<sup>ème</sup> CONVENTION - SUIVI</b>	909.858 €	Développement Rural	577.630,26€
				Subside UREBA	70.696,98€
				Commune	261.530,76€
		VICIGAL, création d'une voie verte au cœur du Condroz namurois <b>Convention-exécution transcommunale - SUIVI</b>	Le coût global du projet : 3.341.664,88€. Le coût de la partie du projet se rapportant à la commune d'Ohey : 999.311,57€	Développement Rural	666.845,28€
				Autres pouvoirs subsidiant (Pouvoir locaux – DGO1)	39.380€
				Mobilité – Cabinet Di Antonio	97.286€
				Commune	195.800,28€
	Lot 1	Fiche 10 : Préservation d'une zone humide et aménagement d'un espace vert public à Libois	131.560€	SPW - Espace verts	32.890€
				SPW - Développement Rural	69.158€
				Province de Namur	3.000€
				RW - Subside semaine de l'arbre	1.000€
Commune				25.512€	
Lot 1	Fiche 2 : Entretien, signalisation, promotion des voies lentes et création de connections manquantes de voies lentes, remise en état des communications vicinales perdues * Aménagement de quatre chemins de liaison (2 à Evelette, 1 à Ohey et 1 entre Perwez à Haillot)	A estimer	Commune		
			Développement Rural		
Lot 2	Fiche 16 : Acquisition de terrains et/ou bâtiments, construction et/ou rénovation de bâtiments pour	A estimer	Commune		
			Développement Rural		

		diversifier l'offre de logements publics			
Année rapport annuel + 2 ans (2018)	Lot 1	Fiche 1 : Aménagements légers de sécurité routière (phase 1), réalisation d'un PCM avec aménagements progressifs du réseau routier communal pour une meilleure complémentarité entre les différents usagers et une protection accrue des usagers faibles dans les cœurs de village (phase 2)	Estimation au 18/02/2012 : 3.200.000 €	Commune et Développement Rural	
	Lot 2	Fiche 19 – Construction de logements intergénérationnels et "tremplin" sur le site des Essarts communaux à Haillot	A estimer	Commune et Développement Rural + recherche d'autres partenaires	
Année rapport annuel + 3 ans (2019)	Lot 2	Fiche 18 – Construction de bâtiments publics (atelier rural ou hall relais) à louer à des entreprises en phase de démarrage ou de développement de leurs activités	A estimer	Commune et Développement Rural + recherche d'autres partenaires	